

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Bureau Communautaire
De la Communauté de Communes des Pays de L'Aigle

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PAYS DE L'AIGLE

5 Place du Parc
61300 L'AIGLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
DE L'ORNE

Séance du 11 février 2021

L'an deux mil vingt et un, le onze février à dix-huit heures et 30 minutes, les membres du Bureau Communautaire, légalement convoqués le 4 février 2021, sous la présidence de Monsieur SELLIER, se sont réunis en session ordinaire.

NOMBRE DE MEMBRES

En EXERCICE	11
PRESENTS	11
VOTANTS	11

Monsieur Michel LE GLAUNEC a été nommé secrétaire de séance.

CONVOCAISON

Datée	du 04/02/21
Affichée	le 04/02/21


OBJET

Marché de travaux
aménagement de la rue de
L'Aigle – séquences 6 - 7
à la Ferté Fresnel :
Modification n°1 au lot n°1
Voirie et réseaux divers

Etaient présents : Jean SELLIER
Philippe VAN-HOORNE
Michel LE GLAUNEC
Jean-Guy GRANDIN
Serge DELAVALLÉE
Guy MARTEL
François BRIZARD
Nathalie LENÔTRE
François CARBONELL
Jean-Luc BEAUFILS
Virginie VIOLET

Acte rendu exécutoire après
publication le 16 février 2021

Le Président,
Jean SELLIER



Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20210211-2021-02-11-007-DE
Date de télétransmission : 16/02/2021
Date de réception préfecture : 16/02/2021

Monsieur MARTEL, Vice-Président délégué à Voirie, informe les membres du Bureau que dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue de L'Aigle (RD12) - Séquences 6 et 7 - à la Ferté Fresnel, des adaptations à des prestations ont été effectuées sur le lot n°1 voirie et réseaux divers attribué à l'entreprise EUROVIA.

Ces modifications ne modifient pas l'économie du marché. Il est cependant nécessaire de valider des prix nouveaux suivants :

N° Prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitaire HT
PN2	Reprise et mise en œuvre de matériaux du site en couche de forme	M3	26.84
PN3	Plus-value au prix 49 barrières école pour fourniture et pose sous fourreau	U	24.33
PN4	Fourniture et pose de C20 petite gamme	U	156.96
PN5	Fourniture et pose de caniveau grille 10*10 sur fondation béton y compris terrassement, évacuation des déblais, raccordement sur canalisations à poser en finitions	MI	266.25

Acte rendu exécutoire après publication le 16 février 2021

Le Président,
Jean SELLIER



- Vu la délibération n° 2020-02-20-017 du Bureau Communautaire en date du 20 février 2020 portant attribution du marché de travaux d'aménagement de la rue de L'Aigle (RD12) - séquences 6 et 7 - à La Ferté Fresnel,

Le Bureau après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** la modification n° 1 au lot 1 voirie et réseaux divers intégrant des nouveaux prix comme indiqué ci-dessus,
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente décision.

VOTE : UNANIMITÉ

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiée conforme