



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Bureau Communautaire
De la Communauté de Communes des Pays de L'Aigle**

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PAYS DE L'AIGLE**

**5 Place du Parc
61300 L'AIGLE**

Séance du 22 avril 2021

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
DE L'ORNE**

L'an deux mil vingt et un, le vingt-deux avril à dix-huit heures et 30 minutes, les membres du Bureau Communautaire, légalement convoqués le 16 avril 2021, sous la présidence de Monsieur SELLIER, se sont réunis en session ordinaire.

NOMBRE DE MEMBRES

En EXERCICE	11
PRESENTS	7
VOTANTS	9

Monsieur Guy MARTEL a été nommé secrétaire de séance.

CONVOCAATION

Datée	du 16/04/21
Affichée	le 16/04/21

OBJET

Etaient présents : Jean SELLIER
Philippe VAN-HOORNE
Michel LE GLAUNEC
Serge DELAVALLÉE
Guy MARTEL
François CARBONELL
Jean-Luc BEAUFILS

**Marché de travaux aménagement
de la rue de L'Aigle à la Ferté
Fresnel : séquences 6 et 7
Modification n° 2 au lot n° 2 :
prolongation des délais
d'exécution**

Pouvoir : Jean-Guy GRANDIN a donné pouvoir à Serge DELAVALLÉE
François BRIZARD a donné pouvoir à Michel LE GLAUNEC

Absente excusée : Virginie VIOLET

Acte rendu exécutoire après
publication le 27 avril 2021

Absente : Nathalie LENÔTRE

Le Président,
Jean SELLIER



Monsieur MARTEL, Vice-Président délégué à la voirie, informe les membres du Bureau que dans le cadre du marché de l'aménagement de la route de L'Aigle à la Ferté Fresnel, l'entreprise Paysages Julien et Legault, retenue pour le lot n° 2 *Plantations*, devait terminer les travaux le 14/12/2020.

L'instauration de prix nouveaux liés à l'adaptation des prestations des travaux de plantation et à la sécurisation du cheminement piétonnier, complémentaires, n'a pas permis à l'entreprise de terminer dans les délais.

Au regard de l'exposé ci-dessus, il convient de procéder, par avenant, à la prolongation du délai d'exécution des travaux pour le lot n°2. Il est proposé de prolonger le délai d'exécution des prestations jusqu'au 30 avril 2021.

- Vu la délibération n° 2020-02-20-017 du Bureau Communautaire en date du 20/02/2020, portant attribution du marché de travaux d'aménagement de la rue de L'Aigle – séquences 6 et 7 à La Ferté Fresnel,
- Vu la délibération n° 2021-02-11-008 du Bureau Communautaire en date du 11 février 2021 portant modification n° 1 en intégrant de nouveaux prix au marché,

Acte rendu exécutoire après
publication le 27 avril 2021

Le Bureau après en avoir délibéré :

Le Président,
Jean SELLIER

- **APPROUVE** la modification n° 2 du lot n° 2 *Plantations* au marché de travaux n°2020VOI0000001 - aménagement de la rue de L'Aigle - séquences 6 et 7 - à La Ferté Fresnel
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente décision.

VOTE : UNANIMITÉ

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiée conforme

